

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নীতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

ত্রৈমাসিক ফরমেট -১

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি কোয়ার্টার শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী কোয়ার্টারের প্রথম মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে পাঠাতে হবে।

*দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি (STC on PRSI)র PRAP বাস্তবায়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

ওয়ার্ডের সংখ্যা : ০৯

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর - ডিসেম্বর/২০১৭

কমিটি গঠনের তারিখ: ১৭/০২/২০১৭

PRSI স্থায়ী কমিটির মাসিক সভা		TLCC সভা	PRAP বাস্তবায়নে পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ	PRAP বাস্তবায়নে বাজেট ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	SIC কার্যক্রম
০১	০১/১১/১৭	০১	১. কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও সনদপত্র বিতরণ এবং আনুসঙ্গিক ক্রয়।	বাজেট: PRAP বাস্তবায়নে পৌরসভার রাজস্ব বাজেট: ৭,৭৫,০০০/-	নির্ধারিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রকল্পে এখন SIC-এর সংস্থা
০২	০২/১১/১৭	০২	২. দারিদ্র ছাত্রছাত্রীদের এককালীন আর্থিক অনুদান।	বাজেট: PRAP বাস্তবায়নে পৌরসভার রাজস্ব বাজেট: ১,০৫,৫০০/-	নির্ধারিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রকল্পে এখন SIC-এর সংস্থা
০৩	০৩/১১/১৭	০৩	৩. দারিদ্র শ্রমিকদের এককালীন আর্থিক সহায়তা।	বাজেট: PRAP বাস্তবায়নে পৌরসভার রাজস্ব বাজেট: ৩,২৪,৫০০/-	নির্ধারিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রকল্পে এখন SIC-এর সংস্থা
০৪	০৪/১১/১৭	০৪	১. দারিদ্র ছাত্রছাত্রীদের এককালীন আর্থিক অনুদান।	বাজেট: PRAP বাস্তবায়নে পৌরসভার রাজস্ব বাজেট: ১,০৫,৫০০/-	নির্ধারিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রকল্পে এখন SIC-এর সংস্থা
০৫	০৫/১১/১৭	০৫	২. দারিদ্র ছাত্রছাত্রীদের এককালীন আর্থিক অনুদান।	বাজেট: PRAP বাস্তবায়নে পৌরসভার রাজস্ব বাজেট: ১,০৫,৫০০/-	নির্ধারিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রকল্পে এখন SIC-এর সংস্থা
০৬	০৬/১১/১৭	০৬	৩. দারিদ্র শ্রমিকদের এককালীন আর্থিক সহায়তা।	বাজেট: PRAP বাস্তবায়নে পৌরসভার রাজস্ব বাজেট: ১,০৫,৫০০/-	নির্ধারিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রকল্পে এখন SIC-এর সংস্থা
০৭	০৭/১১/১৭	০৭	১. দারিদ্র ছাত্রছাত্রীদের এককালীন আর্থিক অনুদান।	বাজেট: PRAP বাস্তবায়নে পৌরসভার রাজস্ব বাজেট: ১,০৫,৫০০/-	নির্ধারিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রকল্পে এখন SIC-এর সংস্থা
০৮	০৮/১১/১৭	০৮	২. দারিদ্র ছাত্রছাত্রীদের এককালীন আর্থিক অনুদান।	বাজেট: PRAP বাস্তবায়নে পৌরসভার রাজস্ব বাজেট: ১,০৫,৫০০/-	নির্ধারিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রকল্পে এখন SIC-এর সংস্থা
০৯	০৯/১১/১৭	০৯	৩. দারিদ্র শ্রমিকদের এককালীন আর্থিক সহায়তা।	বাজেট: PRAP বাস্তবায়নে পৌরসভার রাজস্ব বাজেট: ১,০৫,৫০০/-	নির্ধারিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রকল্পে এখন SIC-এর সংস্থা
১০	১০/১১/১৭	১০	১. দারিদ্র ছাত্রছাত্রীদের এককালীন আর্থিক অনুদান।	বাজেট: PRAP বাস্তবায়নে পৌরসভার রাজস্ব বাজেট: ১,০৫,৫০০/-	নির্ধারিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রকল্পে এখন SIC-এর সংস্থা
১১	১১/১১/১৭	১১	২. দারিদ্র ছাত্রছাত্রীদের এককালীন আর্থিক অনুদান।	বাজেট: PRAP বাস্তবায়নে পৌরসভার রাজস্ব বাজেট: ১,০৫,৫০০/-	নির্ধারিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রকল্পে এখন SIC-এর সংস্থা
১২	১২/১১/১৭	১২	৩. দারিদ্র শ্রমিকদের এককালীন আর্থিক সহায়তা।	বাজেট: PRAP বাস্তবায়নে পৌরসভার রাজস্ব বাজেট: ১,০৫,৫০০/-	নির্ধারিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রকল্পে এখন SIC-এর সংস্থা

LCDA (কোম্পিউটার মনিটরিং) এর

স্টয়ার পাবলিশ্টিং STC on PRSI এর

নাম ও স্বাক্ষর

নাম ও স্বাক্ষর

নাম ও স্বাক্ষর

(Signature)

০১.১২.১৭

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

ত্রৈমাসিক ফরমোট -২

মনিটরিং ফরমোট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি কোয়ার্টার শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী কোয়ার্টারের প্রথম মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে পাঠাতে হবে।

'দরিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি (STC on PRSI)'র PRAP বাস্তবায়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

ক্রমিক নং	এ পর্যন্ত সর্বমোট			প্রতিবেদন কালে		
	PRAP-র আওতায় বাস্তবায়িত/গৃহীত উদ্যোগ/কার্যক্রম	বাজেট	ব্যয়	PRAP-র আওতায় বাস্তবায়িত/ গৃহীত উদ্যোগ/কার্যক্রম	বাজেট	ব্যয়
০১	কম্পিউটার প্রশিক্ষকের বেতন, দরিদ্র ও শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েদের কম্পিউটার প্রশিক্ষন	৪,৮০,০০০/-	৩৬,০০০/-	কম্পিউটার প্রশিক্ষকের বেতন, দরিদ্র ও শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েদের কম্পিউটার প্রশিক্ষন	১,২০,০০০/-	১৮,০০০/-
০২	দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সহায়তা	৪,০০,০০০/-	২৩,০০০/-	দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সহায়তা(২৩০০*১০ জন)	১,০০,০০০/-	২৩,০০০/-
০৩	দরিদ্রদের আর্থিক সহায়তা	৪,৮০,০০০/-	১,২৬,০০০/-	দরিদ্রদের আর্থিক সহায়তা(৩৪০০*১৫জন)	১,২০,০০০/-	৫১,০০০/-
০৪	হত দরিদ্র লোকদের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা সহায়তা	৭,০০,০০০/-	১,৩৯,৫০০/-	হত দরিদ্র লোকদের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা সহায়তা (১৩৫০*১০জন)	১,৭৫,০০০/-	১৩,৫০০/-
০৫	দরিদ্রদের ত্রান সামগ্রী	২,০০,০০০/-	-----	দরিদ্রদের ত্রান সামগ্রী	৫০,০০০/-	-----
০৬	মাসিক সভার সম্মানী ভাতা	৪০,০০০/-	-----	মাসিক সভার সম্মানী ভাতা	১০,০০০/-	-----
০৭	দরিদ্রদের ড্রাইভিং কাজের প্রশিক্ষণ	৮,০০,০০০/-	-----	দরিদ্রদের ড্রাইভিং কাজের প্রশিক্ষণ	২,০০,০০০/-	-----
	সর্বমোট	৩১,০০,০০০/-	৩,২৪,৫০০/-		৭,৭৫,০০০/-	১,০৫,৫০০/-

৩১.১২.১৭

সাচিবীক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, STC on PRSI'র
নাম ও স্বাক্ষর

LCD A (কমিউনিটি মবিলাইজেশন)-এর
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন STC on PRSI'র
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -২

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম ঃ খাগড়াছড়ি
বস্তির নাম ঃ শালবর বৃহত্তর এলাকা
প্রাথমিক দলের সংখ্যা ঃ ৫০

প্রতিবেদনকাল ঃ অক্টোবর'১৭
কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সতা	SIC -র সতা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা
	সতা	সতা		
১	১০৫	১০৫	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: - পৌরসভা: -	১০
২	১০৫	১০৫	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: - পৌরসভা: -	১১
৩	১০৫	১০৫	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: - পৌরসভা: -	১২
৪	১০৫	১০৫		১৩
৫	১০৫	১০৫		১৪
৬	১০৫	১০৫		১৫
৭	১০৫	১০৫		১৬
৮	১০৫	১০৫		১৭
৯	১০৫	১০৫		১৮
১০	১০৫	১০৫		১৯
১১	১০৫	১০৫		২০
১২	১০৫	১০৫		২১
১৩	১০৫	১০৫		২২
১৪	১০৫	১০৫		২৩
১৫	১০৫	১০৫		২৪
১৬	১০৫	১০৫		২৫
১৭	১০৫	১০৫		২৬
১৮	১০৫	১০৫		২৭
১৯	১০৫	১০৫		২৮
২০	১০৫	১০৫		২৯
২১	১০৫	১০৫		৩০

৩১.১২.১৭

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

LCBARI
নাম ও স্বাক্ষর

নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

সংযুক্তি- ২ (ক)

মাসিক ফরমেন্ট -৪

মনিটরিং ফরমেন্ট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : কুমিল্লাটিনা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৩

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর ১৭

কমিটি গঠনের তারিখ ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা		বস্তুতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা
	ক্র.সং	তারিখ		
১	১০	১০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: পৌরসভা: ২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা: ৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:	১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪
২	১০	১০		১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪
৩	১০	১০		১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪
৪	১০	১০		১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪
৫	১০	১০		১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪
৬	১০	১০		১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪
৭	১০	১০		১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪
৮	১০	১০		১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪
৯	১০	১০		১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪
১০	১০	১০		১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪
১১	১০	১০		১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪
১২	১০	১০		১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪
১৩	১০	১০		১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪
১৪	১০	১০		১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪
১৫	১০	১০		১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪
১৬	১০	১০		১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪
১৭	১০	১০		১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪
১৮	১০	১০		১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪
১৯	১০	১০		১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪
২০	১০	১০		১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪
২১	১০	১০		১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪
২২	১০	১০		১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪
২৩	১০	১০		১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪
২৪	১০	১০		১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪

৩১.১২.১৭

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

৩১.১২.১৭
LCDA র
নাম ও স্বাক্ষর

৩১.১২.১৭
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -৭

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : কলেজ গেইট

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৫

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর'১৭

কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা		বস্তুতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাম্প অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা
	তারিখ	সভা		
০১	০২	০১	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: পৌরসভা: ২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা: ৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:	১০
	০৩	০২		১১
০২	০৪	০৩		১২
	০৫	০৪		১৩
০৩	০৬	০৫		১৪
	০৭	০৬		১৫
০৪	০৮	০৭		১৬
	০৯	০৮		১৭
০৫	১০	০৯		১৮
	১১	১০		১৯
০৬	১২	১১		২০
	১৩	১২		২১
০৭	১৪	১৩		২২
	১৫	১৪		২৩
০৮	১৬	১৫		২৪
	১৭	১৬		২৫
০৯	১৮	১৭		২৬
	১৯	১৮		২৭
১০	২০	১৯		২৮
	২১	২০		২৯
১১	২২	২১		৩০
	২৩	২২		৩১
১২	২৪	২৩		৩২
	২৫	২৪		৩৩
১৩	২৬	২৫		৩৪
	২৭	২৬		৩৫
১৪	২৮	২৭		৩৬
	২৯	২৮		৩৭
১৫	৩০	২৯		৩৮
	৩১	৩০		৩৯
১৬	৩২	৩১		৪০
	৩৩	৩২		৪১
১৭	৩৪	৩৩		৪২
	৩৫	৩৪		৪৩
১৮	৩৬	৩৫		৪৪
	৩৭	৩৬		৪৫
১৯	৩৮	৩৭		৪৬
	৩৯	৩৮		৪৭
২০	৪০	৩৯		৪৮
	৪১	৪০		৪৯
২১	৪২	৪১		৫০
	৪৩	৪২		৫১
২২	৪৪	৪৩		৫২
	৪৫	৪৪		৫৩
২৩	৪৬	৪৫		৫৪
	৪৭	৪৬		৫৫
২৪	৪৮	৪৭		৫৬
	৪৯	৪৮		৫৭
২৫	৫০	৪৯		৫৮
	৫১	৫০		৫৯
২৬	৫২	৫১		৬০
	৫৩	৫২		৬১
২৭	৫৪	৫৩		৬২
	৫৫	৫৪		৬৩
২৮	৫৬	৫৫		৬৪
	৫৭	৫৬		৬৫
২৯	৫৮	৫৭		৬৬
	৫৯	৫৮		৬৭
৩০	৬০	৫৯		৬৮
	৬১	৬০		৬৯
৩১	৬২	৬১		৭০
	৬৩	৬২		৭১
৩২	৬৪	৬৩		৭২
	৬৫	৬৪		৭৩
৩৩	৬৬	৬৫		৭৪
	৬৭	৬৬		৭৫
৩৪	৬৮	৬৭		৭৬
	৬৯	৬৮		৭৭
৩৫	৭০	৬৯		৭৮
	৭১	৭০		৭৯
৩৬	৭২	৭১		৮০
	৭৩	৭২		৮১
৩৭	৭৪	৭৩		৮২
	৭৫	৭৪		৮৩
৩৮	৭৬	৭৫		৮৪
	৭৭	৭৬		৮৫
৩৯	৭৮	৭৭		৮৬
	৭৯	৭৮		৮৭
৪০	৮০	৭৯		৮৮
	৮১	৮০		৮৯
৪১	৮২	৮১		৯০
	৮৩	৮২		৯১
৪২	৮৪	৮৩		৯২
	৮৫	৮৪		৯৩
৪৩	৮৬	৮৫		৯৪
	৮৭	৮৬		৯৫
৪৪	৮৮	৮৭		৯৬
	৮৯	৮৮		৯৭
৪৫	৯০	৮৯		৯৮
	৯১	৯০		৯৯
৪৬	৯২	৯১		১০০
	৯৩	৯২		১০১
৪৭	৯৪	৯৩		১০২
	৯৫	৯৪		১০৩
৪৮	৯৬	৯৫		১০৪
	৯৭	৯৬		১০৫
৪৯	৯৮	৯৭		১০৬
	৯৯	৯৮		১০৭
৫০	১০০	৯৯		১০৮
	১০১	১০০		১০৯
৫১	১০২	১০১		১১০
	১০৩	১০২		১১১
৫২	১০৪	১০৩		১১২
	১০৫	১০৪		১১৩
৫৩	১০৬	১০৫		১১৪
	১০৭	১০৬		১১৫
৫৪	১০৮	১০৭		১১৬
	১০৯	১০৮		১১৭
৫৫	১১০	১০৯		১১৮
	১১১	১১০		১১৯
৫৬	১১২	১১১		১২০
	১১৩	১১২		১২১
৫৭	১১৪	১১৩		১২২
	১১৫	১১৪		১২৩
৫৮	১১৬	১১৫		১২৪
	১১৭	১১৬		১২৫
৫৯	১১৮	১১৭		১২৬
	১১৯	১১৮		১২৭
৬০	১২০	১১৯		১২৮
	১২১	১২০		১২৯
৬১	১২২	১২১		১৩০
	১২৩	১২২		১৩১
৬২	১২৪	১২৩		১৩২
	১২৫	১২৪		১৩৩
৬৩	১২৬	১২৫		১৩৪
	১২৭	১২৬		১৩৫
৬৪	১২৮	১২৭		১৩৬
	১২৯	১২৮		১৩৭
৬৫	১৩০	১২৯		১৩৮
	১৩১	১৩০		১৩৯
৬৬	১৩২	১৩১		১৪০
	১৩৩	১৩২		১৪১
৬৭	১৩৪	১৩৩		১৪২
	১৩৫	১৩৪		১৪৩
৬৮	১৩৬	১৩৫		১৪৪
	১৩৭	১৩৬		১৪৫
৬৯	১৩৮	১৩৭		১৪৬
	১৩৯	১৩৮		১৪৭
৭০	১৪০	১৩৯		১৪৮
	১৪১	১৪০		১৪৯
৭১	১৪২	১৪১		১৫০
	১৪৩	১৪২		১৫১
৭২	১৪৪	১৪৩		১৫২
	১৪৫	১৪৪		১৫৩
৭৩	১৪৬	১৪৫		১৫৪
	১৪৭	১৪৬		১৫৫
৭৪	১৪৮	১৪৭		১৫৬
	১৪৯	১৪৮		১৫৭
৭৫	১৫০	১৪৯		১৫৮
	১৫১	১৫০		১৫৯
৭৬	১৫২	১৫১		১৬০
	১৫৩	১৫২		১৬১
৭৭	১৫৪	১৫৩		১৬২
	১৫৫	১৫৪		১৬৩
৭৮	১৫৬	১৫৫		১৬৪
	১৫৭	১৫৬		১৬৫
৭৯	১৫৮	১৫৭		১৬৬
	১৫৯	১৫৮		১৬৭
৮০	১৬০	১৫৯		১৬৮
	১৬১	১৬০		১৬৯
৮১	১৬২	১৬১		১৭০
	১৬৩	১৬২		১৭১
৮২	১৬৪	১৬৩		১৭২
	১৬৫	১৬৪		১৭৩
৮৩	১৬৬	১৬৫		১৭৪
	১৬৭	১৬৬		১৭৫
৮৪	১৬৮	১৬৭		১৭৬
	১৬৯	১৬৮		১৭৭
৮৫	১৭০	১৬৯		১৭৮
	১৭১	১৭০		১৭৯
৮৬	১৭২	১৭১		১৮০
	১৭৩	১৭২		১৮১
৮৭	১৭৪	১৭৩		১৮২
	১৭৫	১৭৪		১৮৩
৮৮	১৭৬	১৭৫		১৮৪
	১৭৭	১৭৬		১৮৫
৮৯	১৭৮	১৭৭		১৮৬
	১৭৯	১৭৮		১৮৭
৯০	১৮০	১৭৯		১৮৮
	১৮১	১৮০		১৮৯
৯১	১৮২	১৮১		১৯০
	১৮৩	১৮২		১৯১
৯২	১৮৪	১৮৩		১৯২
	১৮৫	১৮৪		১৯৩
৯৩	১৮৬	১৮৫		১৯৪
	১৮৭	১৮৬		১৯৫
৯৪	১৮৮	১৮৭		১৯৬
	১৮৯	১৮৮		১৯৭
৯৫	১৯০	১৮৯		১৯৮
	১৯১	১৯০		১৯৯
৯৬	১৯২	১৯১		২০০
	১৯৩	১৯২		২০১
৯৭	১৯৪	১৯৩		২০২
	১৯৫	১৯৪		২০৩
৯৮	১৯৬	১৯৫		২০৪
	১৯৭	১৯৬		২০৫
৯৯	১৯৮	১৯৭		২০৬
	১৯৯	১৯৮		২০৭
১০০	২০০	১৯৯		২০৮
	২০১	২০০		২০৯

মোঃ মাসুদ
নাম ও স্বাক্ষর

মোঃ মাসুদ
নাম ও স্বাক্ষর

মোঃ মাসুদ
নাম ও স্বাক্ষর

৩১.১২.১৭

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

সংযুক্তি-২ (ক)

মাসিক ফরমেট -৯

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম ঝাংগড়াছড়ি
বস্তির নাম : শালবর বৃহত্তর এলাকা
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ৫০
প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর ২০১৭
কমিটি গঠনের তারিখ ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা
	সংখ্যা	তারিখ	প্রকল্প:	পৌরসভা:	
১০০	১	১০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: পৌরসভা:	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:	১১
	২	১০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:		১২
	৩	১০			১৩
	৪	১০			১৪
	৫	১০			১৫
	৬	১০			১৬
	৭	১০			১৭
	৮	১০			১৮
	৯	১০			১৯
	১০	১০			২০
	১১	১০			২১
	১২	১০			২২
	১৩	১০			২৩
	১৪	১০			২৪
	১৫	১০			২৫
	১৬	১০			২৬
	১৭	১০			২৭
	১৮	১০			২৮
	১৯	১০			২৯
	২০	১০			৩০
	২১	১০			৩১
	২২	১০			৩২
	২৩	১০			৩৩
	২৪	১০			৩৪
	২৫	১০			৩৫
	২৬	১০			৩৬
	২৭	১০			৩৭
	২৮	১০			৩৮
	২৯	১০			৩৯
	৩০	১০			৪০

৩১.১২.১৭

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

নাম ও স্বাক্ষর

নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -১২

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : কালাডেবা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৪

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর ২০১৭

কর্মটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা
	সংখ্যা	সময়		
১২	১০	১০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে:	১০
		১০	পৌরসভা:	১০
		১০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ:	১০
		১০	পৌরসভা:	১০
১১	১০	১০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ:	১০
		১০	প্রকল্প:	১০
		১০	পৌরসভা:	১০
		১০	১০	১০
১২	১০	১০	১০	১০
		১০	১০	১০
		১০	১০	১০
		১০	১০	১০
১৩	১০	১০	১০	১০
		১০	১০	১০
		১০	১০	১০
		১০	১০	১০
১৪	১০	১০	১০	১০
		১০	১০	১০
		১০	১০	১০
		১০	১০	১০
১৫	১০	১০	১০	১০
		১০	১০	১০
		১০	১০	১০
		১০	১০	১০
১৬	১০	১০	১০	১০
		১০	১০	১০
		১০	১০	১০
		১০	১০	১০
১৭	১০	১০	১০	১০
		১০	১০	১০
		১০	১০	১০
		১০	১০	১০
১৮	১০	১০	১০	১০
		১০	১০	১০
		১০	১০	১০
		১০	১০	১০

৩১.১২.১৭

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

নাম ও স্বাক্ষর
LEDA

নাম ও স্বাক্ষর
নাম ও স্বাক্ষর

নাম ও স্বাক্ষর
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -১৪

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে জেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি
 বস্তির নাম : কলেজ গেইট
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৫
 প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর ২০১৭
 কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	কাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা											
	সংখ্যা	তারিখ		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে:	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
০১	১	০৫/১১/১৭	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: পৌরসভা:	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
০২	১	০৫/১১/১৭	০০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
০৩	১	০৫/১১/১৭	০০	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০

৩১.১২.১৭

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
 নাম ও স্বাক্ষর

৩১.১২.১৭
 চেয়ার পাসন SIC
 নাম ও স্বাক্ষর

৩১.১২.১৭
 মেম্বর
 নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -১৬

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি
 বস্তির নাম : শালবর বৃহত্তর এলাকা
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ৫০
 প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর ২০১৭
 কমিটি গঠনের তারিখ ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা
	সংখ্যা	তারিখ		
১০০	১	০৫	১. কয়টি কিউ উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: - পৌরসভা: -	১১
	২	০৫	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: - পৌরসভা: -	১২
	৩	০৫	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: - পৌরসভা: -	১৩
	৪	০৫		১৪
	৫	০৫		১৫
	৬	০৫		১৬
	৭	০৫		১৭
	৮	০৫		১৮
	৯	০৫		১৯
	১০	০৫		২০
	১১	০৫		২১
	১২	০৫		২২
	১৩	০৫		২৩
	১৪	০৫		২৪
	১৫	০৫		২৫
	১৬	০৫		২৬
	১৭	০৫		২৭
	১৮	০৫		২৮
	১৯	০৫		২৯
	২০	০৫		৩০

LCDA র
নাম ও স্বাক্ষর

৩১.১২.১৭
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

নাম ও স্বাক্ষর

নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

সংযুক্তি-২ (ক)

মাসিক ফরমেট -১৭

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : সিঙিনালা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৫


প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর ২০১৭


কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং


সভা	প্রাথমিক দলের		SIC -র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা													
	ক্র.সং	নাম	ক্র.সং	বিবরণ		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
০১	১	১	১	১	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে:	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
					পৌরসভা:	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
					২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ:	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
					পৌরসভা:	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
					৩. ব্যয়ের পরিমাণ:	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
					পৌরসভা:	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০

৩১.১২.১৭

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর


নাম ও স্বাক্ষর


নাম ও স্বাক্ষর


নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -১৮

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি
 বস্তির নাম : কুমিল্লাঙ্গিলা
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৩
 প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর ২০১৭
 কমিটি গঠনের তারিখ ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা		বস্তুতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা													
	সংখ্যা	সি		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৪	১	১০	১০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
১৪	১	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০

৩১.১২.১৭

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
 নাম ও স্বাক্ষর

শেয়ার পার্শ্ব
 নাম ও স্বাক্ষর

শেয়ার
 নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

মাসিক ফরমেট -২০

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : মুসলিমপাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৬

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর ২০১৭

কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা		
	ক্র.সং.	তারিখ				
১৬	১	১	<p>১. কমিটি কিম্বা উত্তোলন হয়েছে:</p> <p>পৌরসভা:</p> <p>২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ:</p> <p>পৌরসভা:</p> <p>৩. ব্যয়ের পরিমাণ:</p> <p>পৌরসভা:</p>	গোটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে	৯	
		২		গোটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে	৯	
	২	৩		১০	গোটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে	১০
		৪		১০	গোটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে	১০
	৩	৫		১১	গোটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে	১১
		৬		১১	গোটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে	১১
	৪	৭		১২	গোটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে	১২
		৮		১২	গোটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে	১২
	৫	৯		১৩	গোটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে	১৩
		১০		১৩	গোটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে	১৩
	৬	১১		১৪	গোটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে	১৪
		১২		১৪	গোটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে	১৪
	৭	১৩		১৫	গোটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে	১৫
		১৪		১৫	গোটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে	১৫
	৮	১৫		১৬	গোটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে	১৬
		১৬		১৬	গোটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে	১৬

৩১.১২.১৭

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

নাম ও স্বাক্ষর
LCIDA র

নাম ও স্বাক্ষর

নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমেট -১

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি কোয়ার্টার শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী কোয়ার্টারের প্রথম মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম :

প্রাথমিক দলের সংখ্যা ৫১৩৬

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর-ডিসেম্বর'১৭

কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ইং


প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা		কাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																
	ক্রি	সংখ্যা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪			
৫৩৫	০	৫১২৮	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১		
			২	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	
			৩	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
			৪	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
			৫	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
			৬	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
			৭	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
			৮	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
			৯	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
			১০	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১

৩১.১২.১৭

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
 নাম ও স্বাক্ষর


 মেম্বর পার্সনাল সিচিব
 নাম ও স্বাক্ষর


 মেম্বর পার্সনাল সিচিব
 নাম ও স্বাক্ষর


 মেম্বর
 নাম ও স্বাক্ষর

