

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

সংযুক্তি- ২ (ক)

মাসিক ফরমেট -১

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি  
 বস্তির নাম : ফুটবিল পাড়া  
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৩  
 প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল'১৭  
 কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা					বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা												
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০৬		হ্যাঁ	০৫	০২	-	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: পৌরসভা:	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	
		নারী	পুরুষ																		
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	৫৪	-					২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:													
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	০৬					৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:													
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	০৬																		
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?																				
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																				
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?																				
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে																				
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা																				
১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা																				
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা																				
১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা																				
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																				
১৪	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																				
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																				
১৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																				
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																				
১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																				
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা																				
২০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা																				

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
 নাম ও স্বাক্ষর

LCDA র  
 নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
 নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
 নাম ও স্বাক্ষর

সংযুক্তি- ২ (খ)

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

সংযুক্তি- ২ (ক)

মাসিক ফরমেট -২

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি  
বস্তির নাম : শালবর বৃহত্তর এলাকা  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ৫০  
প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল'১৭  
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা					বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																					
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১০০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০								
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ	৫০০	-	০১	নারী	পুরুষ	০৭	০৫	হ্যাঁ	-	০৪	০২	-	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: পৌরসভা:	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

LCDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

সংযুক্তি- ২ (ক)

মাসিক ফরমেট -৩

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি  
বস্তির নাম : সিঙিনালা  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৫  
প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল'১৭  
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা					বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা												
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৩০		০১	০৬	০৫	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: পৌরসভা:	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	
		নারী	পুরুষ																		নারী
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	৩০০	-					২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:													
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	০৬	০৫	০০			৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:													
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৩০০	-																		
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?																				
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																				
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?																				
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে																				
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা																				
১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা																				
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা																				
১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা																				
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																				
১৪	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																				
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																				
১৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																				
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																				
১৮	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																				
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা																				
২০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা																				

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

LCDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

সংযুক্তি- ২ (ক)

মাসিক ফরমেট -৪

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি  
বস্তির নাম : কুমিল্লাটীলা  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৩  
প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল'১৭  
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা															
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৪৬		০১	হ্যাঁ	০৪	০৩	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: পৌরসভা:	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
		নারী	পুরুষ																				
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	৮৬০	-																				
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা		১০																				
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা		০৩																				
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?																						
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																						
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?																						
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে																						
৯																							
১০																							
১১																							
১২																							
১৩																							
১৪																							

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

LCDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

সংযুক্তি- ২ (ক)

মাসিক ফরমেট -৫

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি  
বস্তির নাম : কালাডেবা  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৪  
প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল'১৭  
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		কাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা													
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১২	১০৯	-	০১	০১	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ	০১	০১	০১	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	০১	০১	০১	০১	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ	০১	০১	০১	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	না	০১	০১	০১	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	৪০	০৩	০১	০১	০১	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	৪০	০৩	০১	০১	০১	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	৪০	০৩	০১	০১	০১	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
৯	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: পৌরসভা:	৪০	০৩	০১	০১	০১	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
১০	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:	৪০	০৩	০১	০১	০১	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
১১	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:	৪০	০৩	০১	০১	০১	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
১২	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	৪০	০৩	০১	০১	০১	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
১৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	৪০	০৩	০১	০১	০১	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
১৪	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	৪০	০৩	০১	০১	০১	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
১৫	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	৪০	০৩	০১	০১	০১	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
১৬	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	৪০	০৩	০১	০১	০১	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
১৭	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	৪০	০৩	০১	০১	০১	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
১৮	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৪০	০৩	০১	০১	০১	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
১৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৪০	০৩	০১	০১	০১	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
২০	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৪০	০৩	০১	০১	০১	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
২১	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৪০	০৩	০১	০১	০১	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
২২	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	৪০	০৩	০১	০১	০১	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
২৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	৪০	০৩	০১	০১	০১	০১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

LCDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

সংযুক্তি- ২ (ক)

মাসিক ফরমেট -৬

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : মুসলিমপাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৬

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল'১৭

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা					বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা											
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৩২																		
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	২৯৯	পুরুষ	-															
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৩	হ্যাঁ	০৭	০৩	০০										
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?																		
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?																		
৬	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে:																		
৭		২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ:																		
৮		৩. ব্যয়ের পরিমাণ:																		
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রকল্প:		পৌরসভা:		প্রকল্প:		পৌরসভা:												
১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা																		
১১	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																		
১২	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																		
১৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																		
১৪	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																		
১৫	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা																		
১৬	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা																			

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

LCDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

সংযুক্তি- ২ (ক)

মাসিক ফরমেট -৭

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি  
 বস্তির নাম : কলেজ গেইট  
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৫  
 প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল'১৭  
 কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা					বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোল ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমানগত অবস্থা														
ক্রমিক নং	সভার তারিখ	সভার সভাপতি	সভার সচিব	SIC সভার সভাপতি	SIC সভার সচিব	সভার কার্যক্রম	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: পৌরসভা:	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমান: প্রকল্প: পৌরসভা:	৩. ব্যয়ের পরিমান: প্রকল্প: পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমান (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমান (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমান (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমান (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	
																						নারী
১	৫০																					
২	৩৯৮																					
৩		০১		১০																		
৪																						
৫																						
৬																						
৭																						
৮																						
৯																						
১০																						
১১																						
১২																						
১৩																						
১৪																						

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
 নাম ও স্বাক্ষর

LCDA র  
 নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
 নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
 নাম ও স্বাক্ষর





তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

সংযুক্তি- ২ (ক)

মাসিক ফরমেট -৯

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি  
 বস্তির নাম : শালবর বৃহত্তর এলাকা  
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ৫০  
 প্রতিবেদনকাল : মে' ২০১৭  
 কমিটি গঠনের তারিখ : ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা					বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা												
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১০০					১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: পৌরসভা:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	৪৭৪	পুরুষ	-			২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	০৯	পুরুষ	০৪	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:		৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?		হ্যাঁ		-			১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০৫																	
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০২																	
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		-																	

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র নাম ও স্বাক্ষর

LCDA র নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

সংযুক্তি- ২  
(ক)

মাসিক ফরমেট -১০

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি  
বস্তির নাম : সিঙিনালা  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৫  
প্রতিবেদনকাল : মে'২০১৭  
কমিটি গঠনের তারিখঃ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা						বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা												
	৩০		০১		০৩			১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: পৌরসভা:	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: পৌরসভা:	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	২৭৮	-	১০	০৩	০৪	০৩	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১						৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:	৩		১০		১১		১২		১৩		১৪	
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?																			
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																			
৬	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা																			
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে																			

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

LCDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

সংযুক্তি- ২ (ক)

মাসিক ফরমেট -১১

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি  
 বস্তির নাম : কুমিল্লাটীলা  
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৩  
 প্রতিবেদনকাল : মে'২০১৭  
 কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা												
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৪৬				১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: পৌরসভা:	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ	৪৩৩	-															
২	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	৭০	০৮	ইয়া	০৬	০৩	০০											
৩	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	নারী	৭০	০৮	ইয়া	০৬	০৩	০০											
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?																			
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																			
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?																			
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে																			
৮	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা																			
৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা																			
১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা																			
১১	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা																			
১২	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																			
১৩	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																			
১৪	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																			
১৫	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																			
১৬	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																			
১৭	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																			
১৮	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা																			
১৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা																			

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
 নাম ও স্বাক্ষর

LCDA র  
 নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
 নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
 নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

সংযুক্তি- ২ (ক)

মাসিক ফরমেট -১২

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি  
বস্তির নাম : কালাডেবা  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৪  
প্রতিবেদনকাল : মে'২০১৭  
কমিটি গঠনের তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা					বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা									
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১২	নারী	পুরুষ	১১৩	-	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: পৌরসভা: ২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা: ৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:	০১	নারী	পুরুষ	০১	০৪	হ্যাঁ	০৫	০২	০০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার) প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার) মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার) প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার) মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ	১১৩	-	০১		নারী	পুরুষ	০১	০৪	হ্যাঁ	০৫	০২	০০		
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	নারী	পুরুষ	০১	০৪		হ্যাঁ	০৫	০২	০০	০১	০৪	০১	০৪	০০	
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	০৫	০২	০০	০১		০৪	০১	০৪	০০	০১	০৪	০১	০৪	০০	
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০৫	০২	০০	০০	০১		০৪	০১	০৪	০০	০১	০৪	০১	০৪	০০	
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০৫	০২	০০	০০	০১		০৪	০১	০৪	০০	০১	০৪	০১	০৪	০০	
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০৫	০২	০০	০০	০১		০৪	০১	০৪	০০	০১	০৪	০১	০৪	০০	
৮	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪		
৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪		
১০	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪		
১১	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪		
১২	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪		
১৩	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪		
১৪	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪		
১৫	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪		
১৬	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪		
১৭	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪		
১৮	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪		
১৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪	০১	০৪		

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

LCDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

সংযুক্তি- ২ (ক)

মাসিক ফরমেট -১৩

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি  
বস্তির নাম : মুসলিমপাড়া  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৬  
প্রতিবেদনকাল : মে'২০১৭  
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা						বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা															
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৩২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	৩০৯	০১	নারী	১০	হ্যাঁ	০৬	০৩	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: পৌরসভা:												
				পুরুষ	-		পুরুষ	০৩																	
২	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা																								
৩	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা																								
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?																								
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																								
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?																								
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে																								
৮	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:																								
৯	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:																								
১০	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা																								
১১	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা																								
১২	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা																								
১৩	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা																								
১৪	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																								
১৫	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																								
১৬	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																								
১৭	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																								
১৮	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																								
১৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																								
২০	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা																								
২১	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা																								

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

LCDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

সংযুক্তি- ২ (ক)

মাসিক ফরমেট -১৪

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি  
বস্তির নাম : কলেজ গেইট  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৫  
প্রতিবেদনকাল : মে'২০১৭  
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা						
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৫০			হ্যাঁ	০৫	০১	০০						
	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	৪৩১	পুরুষ					-					
২	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১			০৯	০৩								
	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী		পুরুষ										
৩	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?			০৫	০১	০০								
	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা													
৪	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?			০১	০১	০০								
	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে													
৫	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে:			০৫	০১	০০								
	প্রকল্প:													
৬	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ:			০৫	০১	০০								
	পৌরসভা:													
৭	৩. ব্যয়ের পরিমাণ:			০৫	০১	০০								
	পৌরসভা:													
৮	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা			০৫	০১	০০								
	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা													
৯	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা			০৫	০১	০০								
	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা													
১০	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা			০৫	০১	০০								
	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা													
১১	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			০৫	০১	০০								
	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)													
১২	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			০৫	০১	০০								
	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)													
১৩	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা			০৫	০১	০০								
	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা													
১৪	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			০৫	০১	০০								
	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)													

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

LCDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

সংযুক্তি- ২ (ক)

মাসিক ফরমেট -১৫

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি  
 বস্তির নাম : ফুটবিল পাড়া  
 প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৩  
 প্রতিবেদনকাল : জুন'২০১৭  
 কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা													
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০৯		হ্যাঁ	০৬	০৪	-	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: পৌরসভা:		০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	
		নারী	পুরুষ					নারী	পুরুষ	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	৮১		০১		০১		২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:		মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১		০১		০১		৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:		০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১		০১		০১		গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে		০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১		০১		০১				০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১		০১		০১				০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১		০১		০১				০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১		০১		০১				০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
 নাম ও স্বাক্ষর

LCDA র  
 নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
 নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
 নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

সংযুক্তি- ২ (ক)

মাসিক ফরমেট -১৬

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি  
বস্তির নাম : শালবর বৃহত্তর এলাকা  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ৫০  
প্রতিবেদনকাল : জুন'২০১৭  
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা					বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা													
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১০০					১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: পৌরসভা:														
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	৮৯২					২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:													
		পুরুষ	-				৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:														
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১		০৯																	
	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী			০৮																
৪	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?																				
৫	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																				
৬	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?																				
৭	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে																				
৮																					
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা																				
১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা																				
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা																				
	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা																				
১২	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																				
	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																				
১৩	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																				
	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																				
১৪	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																				
	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																				
	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা																				
	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা																				

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

LCDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর



তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

সংযুক্তি- ২ (ক)

মাসিক ফরমেট -১৭

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : সিঙিনালা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৫

প্রতিবেদনকাল : জুন'১৭

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা											
	৩০	২৯৪	-	০৫		১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: পৌরসভা:	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০			
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	পুরুষ	০১	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট ছাপনযোগ্য টিউবওয়েল সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট ছাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেজারের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজারের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০১	০১	০৫	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	০১	০৫	৪	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	০১	০৫	৫	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১	০১	০৫	৬	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১	০১	০৫	৭	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১	০১	০৫	৮	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১	০১	০৫	৯	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র নাম ও স্বাক্ষর

LCDA র নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

সংযুক্তি- ২ (ক)

মাসিক ফরমেট -১৮

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম : কুমিল্লাটীলা

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ২৩

প্রতিবেদনকাল : জুন'১৭

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																		
১	৪৬	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ	০১	০৮	০৩	০৪	০৩	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: পৌরসভা:	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা
২	৪৬	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০১	০৮	০৩	০৪	০৩	০০	০৪	০৩	০০	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: পৌরসভা:	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

LCDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

সংযুক্তি- ২ (ক)

মাসিক ফরমেট -১৯

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি মাস শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি  
বস্তির নাম : কালাডেবা  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ০৪  
প্রতিবেদনকাল : জুন'১৭  
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ ইং

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা				বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা										
	নারী	পুরুষ	১১৫	-		১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯			
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১২	১১৫	-	১. কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: প্রকল্প: পৌরসভা:											
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	১২	১১৫	-	২. উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:											
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০১	০১	০৩	৩. ব্যয়ের পরিমাণ: প্রকল্প: পৌরসভা:											
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	০১	০১	০৩	৪. গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে											
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	০১	০১	০৩	৫. মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা											
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা	০১	০১	০৩	৬. প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা											
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?	০১	০১	০৩	৭. প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা											
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে	০১	০১	০৩	৮. প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা											
৯	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা				৯. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)											
১০	প্রতিবেদন কালে নির্মিত টিউবওয়েলের সংখ্যা				১০. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)											
১১	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা				১১. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজারের পরিমাণ (ফুট/মিটার)											
১২	প্রতিবেদন কালে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা				১২. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজারের পরিমাণ (ফুট/মিটার)											
১৩	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)				১৩. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা											
১৪	প্রতিবেদন কালে নির্মিত ড্রেজারের পরিমাণ (ফুট/মিটার)				১৪. প্রতিবেদন কালে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা											

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

LCDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর





তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

ত্রৈমাসিক ফরমেট -১

মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা: প্রতি কোয়ার্টার শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী কোয়ার্টারের প্রথম মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

SIC কর্মকান্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি  
বস্তির নাম :  
প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৩৬  
প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল-জুন'১৭  
কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

ক্র.সং	প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা				ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																			
		সংখ্যা	নারী	পুরুষ	হ্যাঁ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪						
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	৮৩৭																							
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা		৭২১৭	০																					
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	২১																							
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা		২০১	৮০																					
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?				১৫																				
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা				৯																				
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?				০০																				
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?				০০																				
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা				০০																				
১০	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা				০০																				
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা				০০																				
১২	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা				০০																				
১৩	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)				০০																				
১৪	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)				০০																				
১৫	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)				০০																				
১৬	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)				০০																				
১৭	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা				০০																				
১৮	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা				০০																				

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

LCDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর

সংযুক্তি- ২ (গ)

**তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প**  
**ত্রৈমাসিক ফরমেট -২**

**মনিটরিং ফরমেট প্রেরণের সময়সীমা:** প্রতি কোয়ার্টার শেষে এই ছক পূরণপূর্বক পরবর্তী কোয়ার্টারের প্রথম মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে পিএমইউ (PMU) তে প্রেরণ করতে হবে।

**SIC** কর্মকান্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : খাগড়াছড়ি

বস্তির নাম :

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৩৬

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল-জুন'১৭

কমিটি গঠনের তারিখ: ০৭/০৭/২০১৬ইং

সঞ্চয় (এ পর্যন্ত সর্বমোট)		সঞ্চয় (প্রতিবেদন কালের)		বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা)	বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় (প্রকল্প ও পৌরসভা)
				এ পর্যন্ত সর্বমোট	প্রতিবেদন কালের
				এ পর্যন্ত মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: <u>প্রকল্প:</u> <u>পৌরসভা:০০</u>	প্রতিবেদন কালে মোট কয়টি কিস্তি উত্তোলন হয়েছে: <u>প্রকল্প:</u> <u>পৌরসভা: ০০</u>
SIC -র নিয়মিত সঞ্চয় হচ্ছে কিনা? (হ্যাঁ/না)	নারী	নারী	নারী	এ পর্যন্ত মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: <u>প্রকল্প:</u> <u>পৌরসভা:০০</u>	প্রতিবেদন কালে মোট উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ: <u>প্রকল্প:</u> <u>পৌরসভা:০০</u>
	পুরুষ	পুরুষ	পুরুষ		
SIC -র সঞ্চয়কারীর সংখ্যা	নারী	নারী	নারী	এ পর্যন্ত উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ: <u>প্রকল্প:</u> <u>পৌরসভা:০০</u>	প্রতিবেদন কালে উত্তোলনকৃত অর্থের মোট ব্যয়ের পরিমাণ: <u>প্রকল্প:</u> <u>পৌরসভা:০০</u>
SIC -র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ	পুরুষ	পুরুষ	পুরুষ		
SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	নারী	নারী	নারী		
SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	পুরুষ	পুরুষ	পুরুষ		
SIC -র সঞ্চয়কারীর সংখ্যা	নারী	নারী	নারী		
SIC -র মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ	পুরুষ	পুরুষ	পুরুষ		
SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	নারী	নারী	নারী		
SIC সঞ্চয়ের অর্থ হতে মোট ঋণ প্রদানের পরিমাণ	পুরুষ	পুরুষ	পুরুষ		
১				১০	১১

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র  
নাম ও স্বাক্ষর

LCDA র  
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC  
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র  
নাম ও স্বাক্ষর